REPUBLIQUE
FRANCAISE

Liberté
Egalité
Fraternité

Monsieur le Maire

COMMUNE DE ESQUENNOY
SERVICE EAU

MAIRIE - 6 PLACE DE LA MAIRIE
60120 ESQUENNOY

Douai, le 21/06/2021

N/REF :  SAPIE / dossier n° 82809

Objet :

Notification de la modification du délai de démarrage de votre projet intitulé
CONSTRUCTION NOUVELLE STEP - ESQUENNOQY , financé par 'Agence, au titre des
crédits « Plan de reprise / relance Agence »

Lettre recommandée avec accusé de réception

Monsieur le Maire,

Dans le cadre du « Plan reprise / relance Agence », vous avez bénéficié d'une aide
financiere majorée a titre exceptionnelle, pour vous permettre d’effectuer 'opération citée en
objet, reprise a la convention n° 82809.

L'obtention de la participation financiére était toutefois conditionnée a un démarrage
rapide de Popération, initialement fixé a 8 mois apras notification de 'engagement financier, et
un achévement des travaux sous 18 mois.

Compte tenu de la poursuite de I'état d’'urgence sanitaire en ce début d'année, je vous
informe que, par décision n°21-A-026 du Conseil d’Administration du 12 mai 2021 (en annexe
a ce courrier), le délai de démarrage des travaux est prolongé de 4 mois, soit un délai
maximal de 10 mois a compter de 'engagement juridique.

Ainsi, concernant votre convention n°® 82809, engagée juridiguement a la date du
13/11/2020, la date limite de démarrage des travaux est fixée au 13/09/2021 ce qui porte la
date maximale d’achévement au 13/05/2022. En cas de non-respect de ces délais, la
subvention complémentaire correspondante sera rappelée ou non versée. Vous trouverez,
ci-joint, la décision du Conseil d’Administration valant avenant.

Votre interlocuteur a 'Agence de I'Eau cité en contact reste a votre disposition pour tout

renseignement complémentaire.

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, 'expression de ma considération distinguée.

Le Directeur Général

Thierry VATIN

ex- 18l 10327999000 - Fux- 03279299015
10322919483 - Fax 1 03229199 59

200, rue farceline - Cenire Tarfiaire de I'Arsenal - 82 80818 - 59508 Douat €
iission Picardia ;64 bis, rus du Vivier - BP 41725 - 30017 Amiens Cedax

Mission Liftoral : Canire Diraciionnal - 58, rue Fardinand Buisson - 8P 217 - 62203 Boulogna-sur-ier Cadex - T3l 1 03 21 30 95 75 - Fax: 0321 3095 5
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SEANCE DU

CONSEIL D'ADMINISTRATION 4
12 MA1 2021

DE L'AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

DELIBERATION N° 21-A-026 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

TITRE : PROROGATION DU DELAI DE DEMARRAGE DES OPERATIONS DANS LE CADRE
DE LA CRISE DE LA COVID-19

VISA:
- Vu la Charte de I'Environnement promulguée par fa Loi Constitutionnelle n® 2005-205 du 1er mars 2005,

- Vu le Code de I'Environnement,
- Vu la Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur I'Eau et les Milieux Aquatiques,

- Vu le Décret n° 2007-981 du 15 mai 2007 relatif aux Agences de 'Eauy,

- Vu le SDAGE du Bassin Artois-Picardie et le Programme de Mesures en vigueur,

- Vu le 11%™ Programme d'Intervention 2019-2024 de I'Agence de I'Eau Artois-Picardie,

- Vu le réglement intérieur du Conseil d’Administration de I'Agence de I'Eau Artois-Picardie en vigueur,

- Vu l'ordonnance 2020-1507 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des

instances‘oo‘llégiales administratives pendant I'état d'urgence sanitaire
- Vu la délibération n° 20-A-013 du Conseil d’Administration du 26 juin 2020 relative a la validation des

modalités exceptionnelles de votes et de débats en visio conférence,
- Vu la délibération 20-A-014 du Conseil d'Administration relative au plan de reprise d’activité dans le cadre de la

crise du COVID-19,
- Vu la délibération 20-A-028 du Conseil d’Administration relative au plan de relance d' activité dans le cadre de la

crise de la COVID-19,
- Vu le rapport du Directeur Général présenté au point n°® 1 (1) de l'ordre du jour du Conseil d'Administration du

12 mai 2021,

. Le Conseil d'Administration de I'Agence de I'Eau Artois-Picardie décide :

ARTICLE1 -

Dans le cadre de la crise de la COVID-19, afin de contribuer & une reprise de l'activité dans le secteur de l'eau,
l'octroi de certaines subventions complémentaires a &té conditionné & un démarrage rapide des opérations

bénéficiant de participations financiéres.

Cette possibilité a été ouverté pour les politiques d'intervention relatives aux ouvrages d'épuration des
collectivités territoriales, aux réseaux d'assainissement des collectivités territoriales, & la gestion des eaux
pluviales et de ruissellement hors activités économiques, a la protection de la ressource en eau et &

Falimentation en eau potable.

Or les états d’urgence sanitaires initiés en mars 2020 et en octobre 2020, ainsi que leurs prolongations
successives, ont conduit de nombreux secteurs économiques a éprouver des difficultés a respecter les délais

habituels d'exécution de leurs activités.

En conséquence, le délai de démarrage des opérations initialement fixé & six mois est prolongé de quatre mois
pour les opérations bénéficiant de participations financiéres au titre :

v des articles 4, 5, 6 et 10 de la délibération 20-A-014 ;

v des articles 4, 5, 6 et 7 de la délibération 20-A-028.
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REPUBLIQUE
FRANCAISE
Liberté

Egalité

Fraternité

Monsieur le Maire
COMMUNE DE ESQUENNOY

SERVICE EAU
MAIRIE - 6 PLACE DE LA MAIRIE

60120 ESQUENNOY

Douai, le 21/06/2021

N/REF :  SAPIE / dossier n® 26992
Notification de la modification du délai de démarrage de votre projet intitulé RESEAU
Objet : TRANSFERT (OTEU)-ESQUENNOY , financé par I'Agence, au titre des crédits « Plan de
reprise / relance Agence »

Lettre recommandée avec accusé de réception

Monsieur le Maire,

Dans le cadre du « Plan reprise / relance Agence », vous avez bénéficié d’'une aide
financiére majorée a titre exceptionnelle, pour vous permettre d’effectuer I'opération citée en
objet, reprise a la convention n° 26992.

L'obtention de la participation financiére était toutefois conditionnée a un démarrage
rapide de l'opération, initialement fixé a 6 mois aprés notification de I'engagement financier, et
un achévement des travaux sous 18 mois.

Compte tenu de la poursuite de I'état d’urgence sanitaire en ce début d’année, je vous
informe que, par décision n°21-A-026 du Conseil d’Administration du 12 mai 2021 (en annexe
a ce courrier), le délai de démarrage des travaux est prolongé de 4 mois, soit un délai
maximal de 10 mois a compter de 'engagement juridique.

Ainsi, concernant votre convention n°® 26992, engagée juridiquement a la date du
11/12/2020, la date limite de démarrage des travaux est fixée au 11/10/2021 ce qui porte la
date maximale d’achévement au 11/06/2022. En cas de non-respect de ces délais, la
subvention complémentaire correspondante sera rappelée ou non versée. Vous trouverez,
ci-joint, la décision du Conseil d’Administration valant avenant.

Votre interlocuteur a FAgence de I'Eau cité en contact reste a votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, I'expression de ma considération distinguée.

Le Directeur Général

Thierry VATIN

200, rue Marceling - Centrs Terficirs de VArsanal - 2P 80818 - 59508 Doudt Cedax - T&l - 03 27 99 9000 - Fax . 03 27 99 90 15
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SEANCE DU

CONSEIL D'ADMINISTRATION
12 MAI 2021

DE L'AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

DELIBERATION N° 21-A-026 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

TITRE : PROROGATION DU DELAI DE DEMARRAGE DES OPERATIONS DANS LE CADRE
DE LA CRISE DE LA COVID-19 '

VISA:
- Vu la Charte de I'Environnement promulguée par la Loi Constitutionnelle n® 2005-205 du 1er mars 2005,

- Vu le Code de I'Environnement,
-Vu la Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur 'Eau et les Milieux Aquatiques,

- Vu le Décret n® 2007-981 du 15 mai 2007 relatif aux Agences de 'Eau,

- Vu le SDAGE du Bassin Artois-Picardie et le Programme de Mesures en vigueur,

- Vu le 11*™ Programme d'Intervention 2019-2024 de 'Agence de I'Eau Artois-Picardie,

- Vu le réglement intérieur du Conseil d’Administration de I'Agence de I'Eau Artois-Picardie en vigueur,

- Vu Fordonnance 2020-1507 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des

instances collégiales administratives pendant I'état d'urgence sanitaire
- Vu la délibération n® 20-A-013 du Conseil d'Administration du 26 juin 2020 relative a la validation des

modalités exceptionnelles de votes et de débats en visio conférence,
- Vu la délibération 20-A-014 du Conseil d’Administration relative au plan de reprise d'activité dans le cadre de la

crise du COVID-19,
- Vu la délibération 20-A-028 du Conseil d’Administration relative au plan de relance d'activité dans le cadre de la

crise de la COVID-19,
- Vu le rapport du Directeur Général présenté au point n° 1 (1) de l'ordre du jour du Conseil d'Administration du

12 mai 2021,

. Le Conseil d'Administration de I'’Agence de I'Eau Artois-Picardie décide :

ARTICLE1 -

Dans le cadre de la crise de la COVID-19, afin de contribuer a une reprise de I'activité dans le secteur de feau,
l'octroi de certaines subventions complémentaires a été conditionné & un démarrage rapide des opérations

bénéficiant de participations financiéres.

Cette possibilité a été ouverté pour les politiques d'intervention relatives aux ouvrages d'épuration des
collectivités territoriales, aux réseaux d'assainissement des collectivités territoriales, a la gestion des eaux
pluviales et de ruissellement hors activités économiques, a la protection de la ressource en eau et a

Falimentation en eau potable.

Or les états d’urgence sanitaires initiés en mars 2020 et en octobre 2020, ainsi que leurs prolongations
successives, ont conduit de nombreux secteurs économiques a éprouver des difficultés a respecter les délais
habituels d'exécution de leurs activités.

En conséquence, le délai de démarrage des apérations initialement fixé a six mois est prolongé de quatre mois

pour les opérations hénéficiant de participations financieres au titre :
v' des articles 4, 5, 6 et 10 de la délibération 20-A-014 ;

v des articles 4, 5, 6 et 7 de la délibération 20-A-028.
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